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Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven
T.a.v. Voorzitter LEO Staf Depla
Torenallee 20 Unit 4.002
5617 BC EINDHOVEN

In het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) van donderdag 15 juni 2023 bent u 
door Defensie op de hoogte gesteld van de voortgang van het wijzigen van het 
Luchthavenbesluit (LHB) en het bijbehorende milieueffectrapport (MER) voor de 
luchthaven Eindhoven. Daarbij is gemeld dat het MER later dan voorzien zal 
worden afgerond, waardoor de wijziging van het gewijzigde LHB later in werking 
zal treden. Ik kan mij voorstellen dat u en de leden van het LEO werden verrast en 
dat het bericht tot vragen heeft geleid, Met deze brief, die is afgestemd met het 
ministerie van lenW, beoog ik een en ander nader toe te lichten. Hierbij zal ik 
achtereenvolgens ingaan op de oorzaken van de aangepaste tijdlijn, de 
consequenties daarvan en het verdere verloop van het proces.

Als oorzaak van de ontstane situatie zou ik allereerst willen benoemen dat het 
wijzigen van een LHB, zoals bij u bekend, op zichzelf al een complex proces is. 
Omdat het LHB Eindhoven de gebruiksmogelijkheden van de militaire luchthaven 
Eindhoven vastlegt voor zowel het militaire luchtverkeer als het 
burgermedegebruik, is de complexiteit van dit dossier des te groter. Bij de 
wijziging van het LHB zijn, naast het ministerie van Defensie, verschillende 
partijen betrokken, zoals het ministerie van lenW, de regionale bestuurders. Royal 
HaskoningDHV, NLR, TNO en natuurlijk Eindhoven Airport. Tijdige en correcte 
informatie vanuit alle partijen en het integreren en coördineren van 
werkzaamheden, kennis en ervaring is nodig om de juiste uitgangspunten voor het 
MER en LHB vast te kunnen stellen. Alles hangt daarbij met elkaar samen 
waardoor verstoringen of vertragingen al snel gevolgen hebben voor de tijdlijn van 
het hele proces. Een aantal eerder gedefinieerde risico's voor de MER-planning is 
daardoor helaas uitgekomen. Het gaat hierbij om de vaststelling van de 
uitgangspunten voor het beoogde militaire en civiele gebruik en van de 
referentiesituaties, die voor het MER en de Wnb-aanvraag andere grondslagen 
kennen. Ook hebben recente juridische inzichten ertoe geleid dat een nieuw 
ecologisch onderzoek aan het MER moet worden toegevoegd, wat extra tijd vergt. 
Genoemde factoren leiden ertoe dat het gewijzigde LHB helaas niet begin 2025 in 
werking kan treden, zoals eerder ook in het LEO was aangegeven. De verwachte 
oplevering van het MER is met ca. 6 maanden vertraagd naar eind Q2 2024. De
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Ik gaf al eerder aan dat dit dossier wordt vormgegeven met vele stakeholders en 
dat veel moet worden gecoördineerd. Ik onderken dat beperkte capaciteit een rol 
heeft gespeeld in de vertraging. Voor het verdere verloop van het proces acht ik 
het van groot belang de kans op verdere vertraging te minimaliseren. Daarom zal 
ik mij inspannen om de regierol in de keten te versterken en zodanig in te richten 
dat Defensie, i.s.m. met medebevoegd gezag lenW, beter kan sturen op de 
voortgang. Verder zal ik de komende periode de uitgangspunten voor het MER en 
Wnb finaliseren. Dit vraagt nu om extra tijd, maar omdat er dan definitief 
duidelijkheid zal zijn over de benodigde stappen en bijbehorende planning, kunnen 
er gedurende de m.e.r.-procedure geen extra onderzoeken of toetsen meer bij 
komen. Dit voorkomt verdere vertraging.

geplande datum van inwerkingtreding van het gewijzigde LHB en bijbehorende 
medegebruiksvergunning (MGV) schuift daarmee op naar najaar 2025.

Wellicht belangrijker dan de oorzaken van de ontstane vertraging zijn de gevolgen 
ervan. Hoewel de genoemde vertraging uiteraard ongewenst is, verwacht ik niet 
dat dit gevolgen hoeft te hebben voor het primaire doel van het dossier, dat wil 
zeggen het stapsgewijs reduceren van de civiele geluidbelasting met als ambitie 
30% verlaging per 2030 ten opzichte van 2019. De civiele geluidreductie kan 
immers worden doorgezet in de medegebruiksvergunning (MGV), zoals nu ook al 
gebeurt. Deelresultaten van het concept-MER, kunnen mogelijk al eerder worden 
benut. Zo kan verkend worden of al eerder gestuurd kan worden op specifieke 
startprocedures, mocht uit het concept-MER blijken dat hier aanleiding toe is. Ook 
de effecten van de te verwachten civiele vlootvernieuwing voor de komende jaren, 
kunnen in lijn met de MGV2023 en 2024 al worden benut. Door deze resultaten 
reeds mee te nemen voor inwerkingtreding van de wijziging van het LHB, en in te 
zetten op toezicht op de nieuwe bepalingen, met name op de geluidsreductie zou 
reeds een voorschot kunnen worden genomen op de inwerkingtreding van het 
sturingsmodel voor civiel geluid van Pieter van Geel. Zoals u weet vormen het 
gewijzigde LHB en de bijbehorende MGV gezamenlijk het nieuwe sturingsmodel 
voor de reductie van de civiele geluidbelasting. De evaluatie hiervan staat 
vooralsnog gepland in 2026. Omdat dit moment nu kort volgt op het vaststellen 
van het gewijzigde LHB en bijbehorende MGV, zou ik - in goed overleg met u en 
lenW - willen bezien of het niet zinvoller is deze evaluatie een jaar later te doen.
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Tot slot ZOU ik graag willen afsluiten met de 
dat vertraging in de m.e.r.-procedure is opt^an. De komende jaren kunnen door 
onvoorziene omstandigheden en externeTactoren nog situaties ontstaan waardoor 
tussentijdse mijlpalen en beslissingenm/dit complexe dossier mogelijk aanpassing 
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