
Uitbreiding Terminal
2024-2027







Aanleiding uitbreiding terminal

• Te kleine ruimte (zeker voor piekmomenten)

• Geen ruimte voor verstoringen 

• Te kleine operationele ruimte (boarding proces)

• Te weinig seating in gehele terminal

• Temperatuur 

• Beperkte HORECA ruimte 

• Beperkte non-schengen capaciteit 

• Nauwe reclaim ruimte 



Verbeteringen uitbreiding terminal

• 12,000m2 extra terminal

• Meer lucht, licht en ruimte

• Verruiming non-Schengen gates 

• 3 extra Schengen gates op 1e verdieping

• Nieuw horeca concept (foodcourt)

• Nieuwe bagagekelder 

• Nieuwe winkel en horeca voorziening landzijdig

• Car rental def plek in de terminal

• Zonnepanelen

• Mos-sedum dak entreehal (koelend effect)

• Waterbassin in kelder 



• Milestones 2024

Uitbreiding terminal

Oktober: Overdracht 
bouwplaats 
aannemer

December: Start 
bouw kelder 

November: Start 
bouw





• Milestones 2025

Uitbreiding terminal

Maart: Bouwrijp 
maken deel 
bouwterrein bij 
loskades

Juli: start 
werkzaamheden 
terminal boven 
maaiveld

Augustus: Start 
voorbereidende 
werkzaamheden 
entreehal

November: Start 
bouw entreehalFebruari: Loskades 

bagagesysteem op 
nieuwe locatie

Najaar: Hoogste punt 
terminal





• Milestones 2026

Uitbreiding terminal

September: 
Hoogste punt 
entreehal







• Milestones 2027

Uitbreiding terminal

Februari: Start 
baansluiting, start 
werkzaamheden 
bestaande terminal en 
airside

Juli: Ingebruikname 
nieuwe terminal

Juli: Oplevering project





Vragen?
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