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LEO – stand van zaken Regionaal Geluidmeetnet

Contractondertekening + Kick Off Casper

• Bericht op Samenopdehoogte.nl 31 juli 2024

Aanvraag Gezondheidsfonds

• Loopt

Implementatie 3 onderdelen 

1. Geluidmeetpalen

2. Software (Noise, flight tracker en meldingenportaal)

3. Dashboard Samenopdehoogte

Voorstel RIC ‘Wat na implementatie Regionaal Geluidmeetnet?’ 

Procedure + reglement Aanvraag extra geluidmeetpalen 
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Geluidmeetpalen: voorwaarden locaties implementatieteam:

1. Geschikt voor validatie (volgens eisen PAMV) om het mogelijk te maken om meten en berekenen dichter bij elkaar te 

kunnen brengen

2. Zo veel als mogelijk laten staan t.b.v. geschiktheid validatie en historisch vergelijk

3. Plaatsing ook onder de gescheiden routes omdat onder de vliegpaden de berekeningen de meest nauwkeurige resultaten 

geven

4. Zo min mogelijk overlap tussen de geluidmeetpalen t.b.v. betere spreiding van het meetnet in de omgeving

5. Bij voorkeur binnen, of zo weinig mogelijk buiten, de 20 Ke contour t.b.v. een zo hoog mogelijke nauwkeurigheid van 

zowel metingen als berekeningen

6. Dichtbij elektriciteitsvoorzieningen/geschikt voor zonnepanelen t.b.v. een makkelijke plaatsing van de geluidmeetpalen

7. Weinig hoge bomen/mogelijke boomgroei in de directe omgeving zodat deze niet van invloed (gaan) zijn op de 

geluidmetingen 
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Eisen PAMV/Casper 

1. De locatie biedt genoeg mogelijkheid om vliegverkeer te onderscheiden 

van omgevingsgeluid. 

2. Geen reflecterende oppervlakken (anders dan de grond) binnen 10 meter 

van de microfoon. 

3. De meetpost is toegankelijk voor bevoegden en is fysiek afgeschermd tegen 

toegang door onbevoegde personen/maar ook dieren.

4. Geen obstakels in het gebied omgrensd tussen 70 graden links en rechts 

van het dichtstbijzijnde punt op de nominale verkeerswegen waarvoor de 

meetpost is bedoeld, en tussen 10 en 90 graden elevatie. 
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Na akkoord LEO: contact gemeenten/grondeigenaren en aanvraag vergunningen



locatiebezoeken

Planning

augustus september oktober november december

Koppeling samenopdehoogte.nl

26-09 LEO 01-01-2511-12 LEO

testenBouwen hardware

Inrichten software

Installatie meetposten

training

oplevering
Kick-off
31-07-24

Historische data

Procedure aanvraag 
extra geluidmeetpalen

WG Geluid 28-08
(procesafspraken)

WG Geluid 
(schr. behandeling notitie locaties)

Uitnodigen 
media

contact gemeenten/grondeigenaren 
en aanvraag vergunningen
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